Приложение 2
к Комплексу мер

 по модернизации системы общего

 образования Старорусского

 муниципального района в 2013 году

План-график реализации мероприятий по модернизации муниципальной системы общего образования  Старорусского муниципального района в 2013 году по кварталам

	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятия
	Наименование  ответственного за реализацию мероприятия

	
	I квартал 

2013 г.
	II квартал 

2013 г.
	III квартал 

2013 г.
	IV квартал 

2013 г.
	

	Организационно-распорядительные
	Утверждение Комплекса мер по модернизации

Разработка плана графика реализации КМ

Разработка и согласование КМ ОУ


	Отчеты по выполнению Комплекса мер

Заседания межведомственного совета по модернизации образования
	Отчеты по выполнению Комплекса мер

Заседания межведомственного совета по модернизации образования
	Отчеты по выполнению Комплекса мер

Заседания межведомственного совета по модернизации образования
	Комитет по образованию, 

МАУ «Центр сопровождения»
Руководители ОУ

	Мониторинг средней заработной плата учителей
	Разработка плана-графика

Отчеты по выполнению плана-графика

Собеседование с руководителями и главными бухгалтерами ОУ по выполнению взятых обязательств

Внесение изменений в Положение об оплате труда
	Отчеты по выполнению плана-графика

Контроль: выполнение начисления оплаты труда и составление отчета
	Отчеты по выполнению плана-графика
	Отчеты по выполнению плана-графика

Собеседование с руководителями и главными бухгалтерами ОУ по выполнению взятых обязательств

Контроль: выполнение начисления оплаты труда и составление отчета
	Комитет по образованию, МАУ «Центр сопровождения»

 

	Реализация федеральных государственных образовательных  стандартов
	Проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального и общего образования

Контроль: «Организация внеурочной деятельности» 
	Проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального и общего образования

Круглый стол «Итоги реализации ФГОС начального общего образования»

Контроль: «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования»

Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального и общего образования
	Проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального и общего образования
	Проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального и общего образования

Контроль: «Нормативно-правовое обеспечение ФГОС»

Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС начального и общего образования
	Комитет по образованию, МАУ «Центр сопровождения ОУ»

	
	Размещение материалов из опыта работы учителей начальных классов по введению ФГОС начального общего образования 
	
	Размещение материалов из опыта работы учителей начальных классов по введению ФГОС начального общего образования 
	
	Общеобразовательные учреждения

	Приобретение оборудования

	Компьютерное оборудование
	
	Компьютерное оборудование для общеобразовательных учреждений
	Компьютерное оборудование для общеобразовательных учреждений 
	
	Общеобразовательные учреждения

	Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
	Приобретение единых ГИА лабораторий в средние и основные школы
	Приобретение единых ГИА лабораторий в средние и основные школы
	
	
	Общеобразовательные учреждения

	Пополнение фондов школьных библиотек 
	Оформление заказов на приобретение учебно-методической литературы
	Заключение контрактов на приобретение учебно-методической литературы
	Приобретение учебно-методической литературы
	Отчет
	Общеобразовательные учреждения

	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей
	Оформление заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ
	Контроль за прохождением курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ
	Мониторинг повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ
	Отчет
	Комитет по образованию, МАУ «Центр сопровождения ОУ»

	Модернизация  общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся
	Повышение квалификации педагогов, планирующих разработку и ведение дистанционных модулей 

Заключениие договоров с провайдерами Интернет на предоставление услуг не ниже 2 Мбит/сек
	Разработка дистанционных курсов
	Внесение дистанционных курсов в учебные планы ОУ

Реализация дистанционных курсов
	Реализация дистанционных курсов

Мониторинг использования дистанционных технологий в ОУ
	Комитет по образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ»
Общеобразовательные учреждения

	Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования
	Энергосервисное обслуживание ОУ в соответствии с договором (3 общеобразовательных учреждения)
	Энергосервисное обслуживание ОУ в соответствии с договором (3 общеобразовательных учреждения)
	Энергосервисное обслуживание ОУ в соответствии с договором (3 общеобразовательных учреждения)
	Энергосервисное обслуживание ОУ в соответствии с договором (3 общеобразовательных учреждения)
	Комитет по образования

Общеобразовательные учреждения

	Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений
	
	
	Капитальный ремонт спортивного, актового залов, пищеблока в МА ОУ СОШ №4
	
	Комитет по образования

МА ОУ СОШ №4


